

Emisor:

i3te I+D+I,SL

Os Eidos, 22 - Atios
36418 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

DIMOLDURA IBÉRICA, S.L.

CARRETERA DE QUINTANAR DE LA ORDEN A EL
TOBOSO, KM 2,8
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN

NIF: ESB98390867

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PRESUPUESTO PR1912-2478 SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	0%	0,00	1	0,00
FASE 0. ANÁLISIS PROCESOS Y VALIDACIÓN. -Definición del mapa de procesos e interconexiones. -Maestro de artículos, familias y criterios para gestión almacén y logística. - Maestro de operaciones y gamas de trabajo -Maestro de máquinas -Maestro de personal -Maestros complementarios de explotación de datos -Análisis del sincronizador IFSCD CON EL ERP -Definición de soluciones y elaboración de de la especificación de requisitos SRS. -Definición indicadores clave proceso y problemas prioritarios a acometer. -Identificación señales analógicas y digitales captura de señal en máquina. - Definición de soluciones y elaboración de la especificación de requisitos SRS	21%	8 217,00	1	8 217,00
<p>Forma de pago para esta partida. Noviembre 2020 se factura 3286,80 euros Diciembre 2020 se factura 4930,20 euros</p>				

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
FASE 1. DIGITALIZACIÓN DE IMPUTACION TIEMPOS HOMBRE Y MAQUINA. -Fabricación de Hardware necesario. - Personalización l3mes portal de explotación de datos -Personalización bonos lban Track generador de bonos en planta. -Integración del software personalizado en los equipos suministrados y accesos en equipos planta y alojamiento de la base de datos generada. -Pruebas y seguimiento de puesta en marcharon sincronización con ERP. -Generación de cuadros de mando de la planta para responsables por roles. -Presentación de plataforma e interfaces de planta la dirección y formación usuarios. -Generación de primeros indicadores. -Inicio de fichajes y seguimiento durante 4 semanas. -Cierre de comisionado de fichajes de personas en digital para salto de sistema. Forma de pago para esta partida. Enero 2021 se factura 12051,60 euros Marzo 2021 se factura 18077,40 euros	21%	30 129,00	1	30 129,00
FASE 2. CAPTURA DE SEÑALES EN MÁQUINAS. CON AUTÓMATA O INTERF. -Fabricación y suministro de controladoras de proceso. -Evaluación de protocolos y conexión de autómatas en planta. -Conexión con impresoras de planta (zebra). -Puesta en marcha pruebas y seguimientos. -Cierre de comisionado captura de señales Forma de pago para esta partida. Mayo 2021 se factura 5478 euros Agosto 2021 se factura 8217 euros	21%	13 695,00	1	13 695,00
FASE 3- CAPTURA SEÑALES COMPLEMENTARIA -Identificación de señales complementarias relevantes a la vista de la experiencia. -Dotación de equipos y conexionado. -Puesta en marcha pruebas y seguimiento. -Cierre de comisionado captura de señales Forma de pago para esta partida. Septiembre 2021 se factura 1095,60 euros Octubre 2021 se factura 1643,40 euros	21%	2 739,00	1	2 739,00
001.- Analisis - Definir orientación (linea, OT, Maquina), mapa procesos y definición enfoque trabajo	21%	0,00	24	0,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
002.- Analisis - Definir Maestros articulos, operaciones, maquinas, personal	21%	0,00	32	0,00
003.- Analisis - Definir IFSCD y BRAIN	21%	0,00	12	0,00
004.- Analisis - Escribir SRS	21%	0,00	16	0,00
005.- Analisis - Definir señales y captura	21%	0,00	12	0,00
006.- Digitalizacion - Fabricar 8 protones	21%	0,00	20	0,00
007.- Digitalizacion - Personalizacion i3MES	21%	0,00	60	0,00
008.- Digitalizacion - Visitas a planta para probar personalizacion y validar	21%	0,00	40	0,00
009.- Digitalizacion - Personalizacion iBonTrack	21%	0,00	40	0,00
010.- Digitalizacion - Desarrollo de IFSCD y Brain	21%	0,00	60	0,00
011.- Digitalizacion - Pruebas imputaciones en planta y seguimiento 4 semanas	21%	0,00	24	0,00
012.- Digitalizacion - Reuniones cierre direccion	21%	0,00	16	0,00
013.- Captura - Fabricación de 7 iBox y Auxiliares	21%	0,00	16	0,00
014.- Captura - Instalar controladoras iBox 2 tecnicos	21%	0,00	32	0,00
015.- Captura - Conexión impresoras y medios auxiliares de almacén	21%	0,00	16	0,00
016.- Captura - Puesta en marcha y pruebas	21%	0,00	24	0,00
017.- Auxiliares - Visitas analisis	21%	0,00	8	0,00
018.- Auxiliares - Instalaciones en planta captura analogica y sensores	21%	0,00	10	0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	54 780,00
Total IVA 0%	0,00
Total IVA 21%	11 503,80
Total	66 283,80